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Inhoud

2 5 november 2018Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

• De MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda

• Drie alternatieven

• Voorlopig voorkeursalternatief 

• Resultaten onderzoek doelbereik en effecten

• Vervolg van de procedure



MIRT-Verkenning A20
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• Startbeslissing minister (13 februari 2017)

• Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid A20

• Notitie reikwijdte en detailniveau (januari 2018) 

• Bestuurlijke adviesgroep A20: 

– ministerie Infrastructuur en Waterstaat

– gedeputeerde Zuid-Holland

– wethouders Zuidplas, Gouda en Waddinxveen 

– hoogheemraad van Schieland en Krimpenerwaard 

– Rijkswaterstaat 

• MIRT-Verkenning gericht op keuze van voorkeursaanpak door minister 
(voorkeursbeslissing), na afstemming met de regio

• Oktober: voorlopig voorkeursalternatief

• Begin 2019: voorkeursbeslissing en bestuursovereenkomst



Rapporten
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Plangebied A20
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Problemen A20



Drie alternatieven (NRD, januari 2018)
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alternatief 1 alternatief 2

alternatief 3



Wegvak 
Nieuwerkerk -
Moordrecht
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Parallelweg-
Noord blijft 

verbreding 
aan zuid-
oostzijde

Parallelweg-
Zuid langs 

bredere A20



Wegvak 
Moordrecht -
Gouwe
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verbreding 
naar 

oostkant



Voorlopig voorkeursalternatief
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• alternatief 3 biedt de beste oplossing 

• aandachtspunt locatie afstreping van 3 naar 2 rijstroken 
(richting Utrecht) vanwege verkeersveiligheid

-> vraag naar optimalisatie 

• onderzoek van varianten voor locatie afstreping:

– op wegvak tussen Moordrecht en knooppunt Gouwe

– andere indeling in Gouwe-aquaduct (van 4 naar 5 
rijstroken)

– onderzoek verkeersveiligheid en doorstroming

-> dit leidt tot voorlopig voorkeursalternatief (3+)



Varianten afstreping (van 3 naar 2 rijstroken richting Utrecht)
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Voorlopig voorkeursalternatief (3+)
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2x3 rijstroken
verschuiving in zuidelijke / 
oostelijke richting

2 rijstroken A12
3 rijstroken A20

3 rijstroken A20 
vanaf pergola



Voorlopig voorkeursalternatief (richting Utrecht)
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afvallende rijstrook 
naar afrit Gouda

2 + 3 rijstroken in 
aquaduct
smalle vluchtstrook

A20

aansluiting 
Gouda

A12 A12

3 rijstroken A20



Voorlopig voorkeursalternatief 

doorstroming en verkeersveiligheid richting 

Rotterdam

A20

N457

A12

N452

N457

N452

aansluiting 
Moordrecht

aansluiting 
Gouda

Utrecht

aansluiting 
Nieuwerkerk

A12

knelpunt als gevolg van 
afnemen terugslag file 
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Aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen
in samenwerking met de regio
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• Op korte termijn starten, dus los van de planuitwerking voor 
de verbreding

• Starten met onderzoek

• Gericht op:

– betere benutting wegen

– verbeteren doorstroming

– verbeteren verkeersveiligheid 

• Afspraken tussen rijk, provincie, gemeenten en 
hoogheemraadschap



Aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen
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• Dynamische reistijdinformatie (DRIP)

• Amaliabrug: 

– informeren weggebruikers

– onderzoek naar mogelijkheid aanpassen bedieningsregime

• Dynamische maximumsnelheid

• Slimme verkeerslichten (iVRI) 

– aansluiting Moordrecht - A20

– op andere plaatsen in netwerk (onderzoek)



Aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen
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• Mobiliteitsmanagement (personen en vracht)

• Fiets

– verbeteren kwaliteit bestaand netwerk

– snelfietsroutes Gouda - Rotterdam

• P+R en transferium Gouda West (onderzoek)



Fietsnetwerk
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Mogelijke 
snelfietsroutes



Mogelijke meekoppelkansen
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• Verruimen watergangen (o.a. kunstwerken onder A20)

• Ruimte voor waterberging / klimaatadaptatie

• Geluidmaatregelen Nieuwerkerk (combinatie met MJPG)

• Verminderen barrièrewerking flora en fauna

• In samenwerking met de regio
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onderzoeks-
resultaten
leefmilieu



Geluidonderzoek verkenning
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• Gericht op keuze voorkeursalternatief (verbreding)

• Dus geen onderzoek naar maatregelen

• Onderzoeksgebied op basis van verkeerseffecten

• Ook woonwijken Nieuwerkerk a/d IJssel (Kruiden, Mossen) 
langs de A20 

• Effect door 

– verschuiven wegas en rijbanen A20

– toe- of afname hoeveelheid verkeer

• Langs onderliggend wegennet: afname geluidbelasting
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lokaal effect op geluid-
belasting vooral door 

verschuiven A20

Geluid langs A20 

klein effect op 
geluidbelasting door 
meer verkeer A20



Geluid (2)
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verschil met referentie

verschil vooral gevolg 
van verschuiven A20

afname als gevolg van 
afname verkeer

Geluid



Geluidonderzoek in vervolgfase (planuitwerking)
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• Afstemming tussen opgave verbreding A20 en MJPG-opgave 
tussen aansluiting Nieuwerkerk a/d IJssel en Cortland-aquaduct 
(voorstel in BAG)

• Detailonderzoek naar geluid in de planuitwerking:

– projectgebied plus aansluitend deel A20 tot Cortland-
aquaduct

– waar zijn maatregelen nodig (wetgeving)

– welk type maatregel: bronmaatregelen (verharding), 
overdracht (scherm), gevelisolatie

• Besluit bij Tracébesluit



Effect op luchtkwaliteit
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• Concentraties (ruim) onder de normen

• Verbreding leidt langs A20 lokaal tot kleine toename (vooral 
door schuiven wegas)

• In 2030 lagere concentraties dan in huidige situatie



Lucht: NO2
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alternatief 3
verschil met referentie 

PM10
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Lucht: fijn stof

alternatief 3
verschil met referentie 

PM10
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onderzoeks-
resultaten
inpassing



Overige effecten
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• effecten aan de hand van het beoordelingskader

• effecten klein 

• effecten niet onderscheidend voor de alternatieven
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vervolg



Vervolgstappen en planning

• November/december: advies van de Commissie m.e.r.

• Januari 2019 (onder voorbehoud):

– beslissing minister over voorkeursalternatief

– bestuursovereenkomst

• 2019: 

– start planuitwerking, ontwerp-tracébesluit /MER (zienswijzen)

– onderzoeken en uitwerken aanvullende maatregelen

• 2020: tracébesluit (beroep)

• Realisatiebudget: voorstel in begroting IenW 2019 om budget naar 
voren te halen (naar 2021 - 2024 indien akkoord Parlement) 

• Start realisatiefase in dat geval mogelijk naar 2021 
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Zie ook de projectwebsite

www.mirta20nieuwerkerkgouda.nl
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Vragen ?


